

**Obecný úrad Horné Naštice**

Datum: 8 10. 2018

Číslo zápisníku:

Číslo spisu:

309/2018

Prílohy:

Vybavuje:

HEDERA

**Dodatok č.1****k zmluve o dielo č. 1/18**

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**medzi zmluvnými stranami :****Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:

MODEST, spol. s. r. o.

Sídlo:

Bánovce nad Bebravou, Partizánska cesta

V zastúpení:

Ing. Mrocek Roman, prokurista spoločnosti

Peter Jakál, stavbyvedúci

IČO:

30998131

DIČ :

2020416442

IČ DPH:

SK2020416442

Číslo účtu (IBAN):

SK37 0200 0000 0000 1750 4192

Banka:

VÚB, pob. Bánovce nad Bebravou

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**a****Objednávateľ:**

Obchodné meno:

Obec Horné Naštice

Sídlo:

Horné Naštice č. 75

IČO:

00310433

V zastúpení:

Jozef Hedera, starosta obce

Číslo účtu (IBAN):

SK60 0200 0000 0000 1132 1192

Banka:

VÚB, pob. Bánovce nad Bebravou

(ďalej len „objednávateľ“)

o zhotovení stavby :

**„ Obecný úrad - oprava WC – M , WC – Ž a vstupnej haly „**

Dodatkom č.1 sa po vzájomnej dohode medzi obidvomi zmluvnými stranami mení od 28.09.2018 znenie dotknutých ustanovení nasledovne :

V článku II. Predmet plnenia , sa na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán mení znenie nasledovne :

Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie stavby :

**„ Obecný úrad – oprava WC -M , WC – Ž a vstupnej haly „**

v predpokladanom rozsahu uvedenom vo vzájomne odsúhlasených orientačných rozpočtoch zo dňa 10.08.2018 a 28.09.2018 , ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy .

V článku - Termín plnenia , sa na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán mení znenie nasledovne :

Dielo , ktoré je predmetom plnenia tejto zmluvy , zhotoviteľ za predpokladu priaznivých klimatických podmienok vykoná a odovzdá do 20.10.2018.

V článku V. Cena za vykonanie diela,sa na základe vzájomnej dohody obidvoch mluvných strán mení znenie nasledovne :

Za zhotovenie diela , ktoré je predmetom plnenia tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu , ktorá bola vyrátaná na základe vzájomne odsúhlasených orientačných rozpočtov zo dňa 10.08.2018 a 28.09.2018 a predstavuje cenu :

- Práce a dodávky podľa zmluvného rozpočtu zo dňa 10.08.2018 : **16 273,00 €**
- Práce a dodávky podľa zmluvného rozpočtu zo dňa 28.09.2018 : **7 280,63 €**

statné ustanovenia Zmluvy o dielo č.1/18 zostávajú naďalej v platnosti v pôvodnom rozsahu.

Tento dodatok k zmluve o dielo bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a tri vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Zástupcovia obidvoch zmluvných strán prehlasujú , že sa so znením tohto dodatku riadne oboznámili, s jeho obsahom súhlasia , naznak čoho ho vlastnoručne podpísali.

v Bánovciach nad Bebr.: 28.09.2018

v Horné Naštice, dňa: 28.09.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

**MODEST, spol. s r. o.**  
Partizánska cesta  
957 01 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU  
IČO:30 998 13 / IČD:SK7020/16442

.....  
Ing. Roman Mrocek  
prokurista spoločnosti



.....  
Jozef Hedera  
starosta obce